## Bauzeitenplan (witterungsbedingt) 2. Anpassung Nov. 2023

Bauvorhaben: Sport- und Freizeitzentrum, Stadion "Am Walperloh" in Schmalkalden

Bauherr: Stadverwaltung Schmalkalden

Extern					Т								Т						Т						$\top$						Anmo	rkung Termine	
Extern				+ -				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- w # 66 -			2	<u></u>	 				+	+						+							Öffentliche	
	3.2			+					_	Angebotsfris		JS Z -	Sport	Irelaniag	Jen		+	+	+						+		++-			V		Ausschreibung	
Lp7	ros			+					An										-					$\perp$								VOB/A	
				+									Ver	gabe/ Zu	schla	ig																	
Lp8																																	
			Erdarbeiten, Vorbereitende Maßnahmen															А		Mit Baubeginn													
				Stabilis	ierung Erosionsr			ne																								werden die Baufirmen	
									V	erfülle	n/ Rest	leistu	ıngen	١																			verpflichtet,
																		Bau	ustel	stelleinrichtung												einen	
		פּ																Abbruch						$\top$					D D		detailierten		
		chur																			Erdarbeiten/Vor		/ Vorb	ereitur	ng Stü	tzmau	nauern			echur		Bauablaufplan	
		ore O		+ +					+				+						1					auern/ Geländemodulation				on				für die Bauausführung vorzulegen.	
nen		terk		+ +			$\vdash$		+		+	+											T			Bordenstabilisieru				Unterb			
Fir		5		+					+														+		ВО		Regenrückhaltu		y/ Druckerhöhung	2 S		voizulegeii.	
- <u>6</u>		g te		+			++		+			+				<del>                                     </del>									+	Regen				edingte			
5		d ii		+					+																+			Drainage 		ä			
sführ		spe Spe		+					+									_	+				-		_					gspe			
aC		or n							$\perp$										┷						$\perp$					gun			
Bau		tter		$\perp \perp$																										tter			
		) i																												× ×			
		che																												sichtliche			
		chtlich																												:∄ E			
		ssio																												ssic			
		na u							+		$\top$				+					++	++			++				+		rau			
		Vori		+ +					+				-						+				+++							Š			
									+									+	+				+		+++								
		Jan 25 Feb 25 N	4== 25	Apr 25		Mai 25		<u> </u>	7		n 25		Jul 25		A	- 2F		Son 3F		01+ 25				Nov 25			25 Jan 26						
		Jan 25 Feb 25 M	Mrz 25	12.25 Apr.			725 Mai 25				Jun 2	.5		Jul 25		Aug 25			Sep 25		Okt 25		NOV 25		Dez	25 Jan 26							
Legende:  Planungsleistung, Lp gemäß HOAI 2013  Los 1: Sanierung Erosionsrinne inkl. Erdarbeiten  Vergabeverfahren  Los 2: Sportfreianlagen, inkl. Be- u. Entwässerung, Lagergebäude, Pflasterflächen, Einbauten u. Ausstattung																																	
																													Auf	gestell	t von:		
																													H	IARTU UDW	а	+ casparius architekten und ingenieure	
																													Ort:	:: Erfurt	:		
																													Dat	.um: 29	29.11.2023		
																															r: S. Nolo		
																																Seite 2/3	