EINGEGANGEN
13. SEP. 2024

AMT, SG (Abk.): *60/3* DATUM: *12.09.2024*
HAUSHALTSJAHR: *2024*

Antrag für über-/außerplanmäßige Ausgabe gemäß §58 Thüringer Kommunalordnung

Haushaltsstelle:	*46409.9500*		
Bezeichnung (Unterabschnitt):	*Kita Brunnenstörche*		
Haushaltsansatz:	*39.800,00*	EUR	
HAR aus Vorjahren:	*0,00*	EUR	
Tatsächl. Ausgabebedarf:	*72.016,05*	EUR	
Bereits bewilligte üpl./ apl. Ausgaben:	*0,00*	EUR	
Mithin neue üpl./ apl. Ausgaben:	*32.216,05*	EUR	
Gesamt-Soll laut HÜL:	*1.039,52*	EUR	zum *12.09.2024*

Begründung der Unabweisbarkeit:

Die Kosten des 2. BA belaufen sich inkl. Baunebenkosten (Planung) auf insgesamt 72.016,05€ brutto. Der Gesamtbetrag setzt sich aus den Realisierungskosten von 68.451,52 € und Honorarkosten von 3.564,53 € zusammen.

Für die Maßnahme „Freiflächen Kita Brunnenstörche Mittelschmalkalden" stehen aus dem Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2024 finanzielle Mittel von 39.800,00 € zur Verfügung.

Ausgehend von den Kosten des zu realisierenden BA sowie unter Zugrundelegung der aus dem Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2024 zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln von 39.800 € ergibt sich eine Differenz von 32.216,05 €.

Die ungeplanten Mehrkosten entstanden dadurch, dass weitere Leistungen an die zu beauftragende Baufirma vergeben wurden.
Die Notwendigkeit zur Fremdvergabe ergab sich aus der personellen Situation im Bauhof.

Deckungsvorschlag:

Betrag:	*8.116,05* EUR	*24.100,00* EUR
Haushaltsstelle:	*7610.9820*	*6300.087.9500*
Bezeichnung:	*Beteiligung an der Errichtung v. Kabelanlagen*	*Möckerser Berg, 1. BA*

Schmalkalden, den *12.09.2024*

sachlich und rechnerisch richtig

Anordnungsbeauftragter

Mittelumsetzung bewilligt

Erledigungsvermerk