EINGEGANGEN
24. SEP. 2019

AMT, SG (Abk.) : *603 Tiefbau und Grünflächen* DATUM: *24.09.2019*
HAUSHALTSJAHR: *2019*

Antrag für über-außer-planmäßige Ausgabe gemäß § 58 der Thür. Kommunalordnung

Haushaltsstelle: *6300.060.9500*

Bezeichnung: *BM Dorfstraße Weidebrunn*

Haushaltsansatz: *20.000,00* EUR

HAR aus Vorjahren: *103.897,24* EUR

Tatsächl. Ausgabebedarf: *170.442,45* EUR

Bereits bewilligte üpl./
apl. Ausgaben: *0,00* EUR

Mithin neue üpl./
apl. Ausgabe: *46.546,00* EUR

Lt. HÜL verfügt über: *123.897,24* EUR zum *24.09.2019*

Die beantragte Mehrausgabe wird kassenwirksam am: _____

Begründung der Unabweisbarkeit:

Erweiterung Straßenbeleuchtung (3LP + Verkabelung) Fehlbetrag 839,21 €
Nachtrag NT 1 Außengebietsentwässerung (Wiederherstellung Kanal an das vorhandene Entwässerungssystem) 39.561,85 € sowie Mehrkosten Planung für Ing.Bauwerke bzw Verkehrsanlagen 6.144,14 €.

→ ergänzende Begründung siehe Anlage!

Deckungsvorschlag: Wenigerausgabe: Mehreinnahme:

Betrag	EUR 46.546,00	EUR
Haushaltsstelle:	8800.024.9870	
Bezeichnung:	Postgebäude Altmarkt Zuwendungen Zuschuss an WoBau GmbH	

Schmalkalden, *24.09.2019*

sachlich und rechnerisch richtig

Anordnungsbeauftragter

Antrag für über-außer-planmäßige Ausgabe gemäß § 58 der Thür. Kommunalordnung

HHST: **6300.060.9500**
Bezeichnung: **Ausbau Einmündung Dorfstraße im OT Weidebrunn, Schmalkalden – Straßen- und Tiefbauarbeiten**

Begründung:

In der Phase der Bauausführung stellte sich ein erhöhter Wasserstand im Baugrund dar.
Nach einem Ortstermin mit Geologen in der Bauphase wurde anhand von Suchschachtungen festgestellt, dass nicht auszuschließen ist, dass es austretendes Wasser aus den Bestandskanälen ist welches in den Baugrund einläuft. Daraufhin wurde festgelegt, dass die Kanalstrecke von Schacht 31075 462 bis Schacht 31051 521 in jedem Falle außer Betrieb zu nehmen ist, fachgerecht zu verdämmen ist und die Schächte abzubrechen sind. Um das Außengebietswasser aus der Gothaer Straße ableiten zu können wurde in offener Bauweise über die L 1026 der Kanal vom Schacht 31075 463 bis zum Schacht 31075 524B mit Rohr DN 400 Kunststoff verlegt. Der Schacht 31075 463 wurde im Abgang in Richtung Süden abgemauert. Zusätzliche Straßenbauleistungen im Bereich der L 1026 wurden notwendig.
Die notwendigen Leistungen wurden im NT 1 gefasst.
Gleichzeitig hat der NT Auswirkungen auf die Erweiterung der Leistungen des Ing. Büro, welche sich in den Mehrkosten der Planung für Ing. Bauwerke bzw. Verkehrsanlagen darstellen.
In diesem Zusammenhang machte sich eine Korrektur bei der Verlegung der Straßenbeleuchtung notwendig.
Diese zusätzlichen Leistungen haben finanzielle Auswirkungen und machen einen Mehrbedarf notwendig.

30.09.19