EINGEGANGEN
09. DEZ. 2024

AMT, SG (Abk.) : *60/1* DATUM: *09.12.2024*
HAUSHALTSJAHR: *2024*

Antrag für über-außer-planmäßige Ausgabe gemäß § 58 der Thür. Kommunalordnung

Haushaltsstelle: ***6150.9401***

Bezeichnung: ***Städtebauförderung; Baumaßnahmen***

Haushaltsansatz: ***1.234.000,00*** EUR

HAR aus Vorjahren: ***0,00*** EUR

Tatsächl. Ausgabebedarf: ***1.478.409,00*** EUR

Bereits bewilligte üpl./
apl. Ausgaben: ***-5.591,00*** EUR

Mithin neue üpl./
apl. Ausgabe: ***250.000,00*** EUR

Gesamt-Soll lt. HÜL: ***1.228.408,00*** EUR zum ***09.12.2024***

Begründung der Unabweisbarkeit:

Siehe Anlage!

Deckungsvorschlag:

Betrag	EUR	EUR
Haushaltsstelle:	***Siehe Anlage!***	***Siehe Anlage!***
Bezeichnung:		

Schmalkalden, ***09.12.2024***

sachlich und rechnerisch richtig

Anordnungsbeauftragter

Mittelumsetzung bewilligt: _____ Erledigungsvermerk: _____

Anlage zum Antrag des Bauamtes, Sachgebiet 60/1, Bauverwaltung und Stadtentwicklung, auf überplanmäßige Ausgabe vom 09.12.2024 betreffend die HHSt. 6150.9401

Begründung:

Die Baumaßnahme der Stadtwerke Schmalkalden, Sanierung des ehemaligen Postgebäudes Altmarkt 10, wurde mit einer Kostenschätzung von 2.007.920 € begonnen. Aufgrund von Kostenerhöhungen durch Preisanpassungen in den während der Bauzeit ausgeschriebenen Gewerken und Mengenmehrungen (siehe Anlage) hat sich die Gesamtbausumme auf 3.104.125 € erhöht. Aufgrund dieser Kostenerhöhung wurde durch die Stadt Schmalkalden eine Erhöhung der Förderung Bund/Land beantrag. Diese Erhöhung wurde durch das TLVwA mit Bescheid bestätigt, die Auszahlung ist bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht erfolgt und wird voraussichtlich in 2025 erfolgen.
Damit die Mehrausgaben der Stadtwerke Schmalkalden dennoch finanziell gedeckt werden können, soll der städtische Mitleistungsanteil noch in 2024 zur Auszahlung kommen.

Deckungsvorschläge:

Mehreinnahmen:

HHSt. 6300.018.3470:	Weidebrunner Gasse; Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen:	69.500,00 €
HHSt. 6300.018.3610:	Weidebrunner Gasse; Zuweisungen vom Land:	33.200,00 €
		102.700,00 €

Wenigerausgaben:

HHSt. 0600.9351:	Ratskeller; Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens:	26.400,00 €
HHSt. 5900.9500:	Neugestaltung Bolzplatz Helmers; Baumaßnahme:	26.800,00 €
HHSt. 6300.077.9500:	Sanierung u. Gestaltung Hofstatt; Baumaßnahme:	82.000,00 €
HHSt. 8800.020.9500:	Kibize, Außenanlage, 2. BA; Baumaßnahme:	12.100,00 €
		147.300,00 €

Gesamtbetrag: 250.000,00 €

Schmalkalden, den 09.12.2024

sachlich u. rechnerisch richtig

Anordnungsbeauftragter