EINGESANGEN
25. NOV. 2021

AMT, SG (Abk.) : ***Bauamt 60/2*** DATUM: ***25.11.2021***
HAUSHALTSJAHR: ***2021***

Antrag für über-außer-planmäßige Ausgabe gemäß § 58 der Thür. Kommunalordnung

Haushaltsstelle: ***46407.9400***

Bezeichnung: ***Kindertagesstätte Hedwigswiese***

Haushaltsansatz: ***180.000,00*** EUR

HAR aus Vorjahren: ***0,00*** EUR

Tatsächl. Ausgabebedarf: ***211.153,98*** EUR

Bereits bewilligte üpl./
apl. Ausgaben: ***0,00*** EUR

Mithin neue üpl./
apl. Ausgabe: ***31.153,98*** EUR

Lt. HÜL verfügt über: ***39.000,00*** EUR zum ***25.11.2021***

Die beantragte Mehrausgabe wird kassenwirksam am: _____

Begründung der Unabweisbarkeit:

siehe Anhang

Deckungsvorschlag:	Wenigerausgabe:	Mehreinnahme:
Betrag	***31.153,98*** EUR	***0,00*** EUR
Haushaltsstelle:	***6900.9500***	
Bezeichnung:	***Wasserläufe, Wasserbau***	

Schmalkalden, ***25.11.2021***

Reich, B. _____ _____

sachlich und rechnerisch richtig Anordnungsbeauftragter

Anlage

Begründung:

Die Umsetzung der Maßnahme „ Einbau Sicherheitsbeleuchtung“ ist zwingend notwendig, um das Brandschutzkonzept der Kita Hedwigswiese abschließen zu können. Die Stadt Schmalkalden hat für die Planungs- und Bauleistungen Kosten in Höhe von 180.000,00 € in den Haushalt 2021 eingestellt. Im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ wird die Baumaßnahme mit 90 % gefördert.

Die Bauleistungen wurden beschränkt ausgeschrieben. 4 Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 1 Angebot wurde zur Prüfung und Wertung abgegeben.

Die Submission ergab Baukosten in Höhe von 172.153,98 €. Das sind ca. 33 % über der Kostenberechnung. Ursache dafür sind die erheblich gestiegenen Herstellerpreise und die zurzeit hohe Auslastung der Elektrofirmen. In den nächsten Monaten sind weitere Kostenerhöhungen zu erwarten. Nach neuester Entwicklung wird der nächste Teuerungszuschlag mit 14,74 % prognostiziert. Eine Verbesserung der Situation und Marktlage ist momentan nicht absehbar.

Die Gesamtkosten betragen 211.153,98 €